

Upphandling	Verksamhet	Planerad start upphandling	Beräknad Annonsering	Status	Upphandlare
Löpande fastighetsunderhåll - Innertak och akustikplattor	Lokalförsörjning	okt-23	jun-24	Upphandlingsdokument	Annika Folkesson
Löpande fastighetsunderhåll - Sanering, rivning	Lokalförsörjning	okt-23	sep-24	Upphandlingsdokument	Annika Folkesson
Löpande fastighetsunderhåll - solskydd - utvändigt och insynsskydd.	Lokalförsörjning	okt-23	sep-24	Upphandlingsdokument	Annika Folkesson
VA-projektering för Kv Folkskolan	VA	feb-24	dec-24	Ej startad	Annika Folkesson
VA-projektering för Smälteryd (ev. tillsammans med Kv. Folkskolan)	VA	feb-24	dec-24	Ej startad	Annika Folkesson
Löpande fastighetsunderhåll MBAB - bygg	MBAB	maj-24	okt-24	Upphandlingsdokument	Annika Folkesson
Löpande fastighetsunderhåll MBAB - el	MBAB	maj-24	okt-24	Upphandlingsdokument	Annika Folkesson
Löpande fastighetsunderhåll MBAB - måleri	MBAB	maj-24	okt-24	Upphandlingsdokument	Annika Folkesson
Löpande fastighetsunderhåll MBAB - plåt	MBAB	maj-24	okt-24	Upphandlingsdokument	Annika Folkesson
Löpande fastighetsunderhåll MBAB - VS	MBAB	maj-24	okt-24	Upphandlingsdokument	Annika Folkesson
Byggmaterial	Lokalförsörjning, BUF	okt-24	jan-25	Ej startad	Annika Folkesson
Omlastningsstation Skene skog	Avfall	nov-24	apr-25	Förstudie	Annika Folkesson
Kalkning	Bygg- och miljöförvaltningen	jan-24	okt-24	Upphandlingsdokument	Annika Folkesson

Upphandling	Verksamhet	Planerad start upphandling	Beräknad Annonsering	Status	Upphandlare
Tvättservice	Äldreomsorgen	jan-24	sep-24	Upphandlingsdokument	Evelina Augustinsson
Omsorgsplatser psykiatri	IFO	sep-23	jun-24	Annonserad	Evelina Augustinsson
Elevhälsa - avtal	BUF	februari 2024	sep-24	Upphandlingsdokument	Evelina Augustinsson
Fönsterputsning i enskilda hem / Fönsterputsning inom hemtjänsten	Hemtjänsten, Socialförvaltningen	maj-24	nov-24	Ej startad	Evelina Augustinsson
Heminredning och liknande, pedagogisk verksamhet	Kommunövergripande			Ej startad	Evelina Augustinsson
Boende extern part	Kommunövergripande	okt-24	jan-25	Ej startad	Evelina Augustinsson
Externa placeringar inom äldreomsorgen	Äldreomsorgen	apr-24	mar-25	Förstudie	Evelina Augustinsson
Externa boendeplatser inom LSS och SOL	IFO/ Äldreomsorgen	apr-24	mar-25	Förstudie	Evelina Augustinsson
Bemanningsjänster Socionomer	IFO	apr-24	mar-25	Förstudie	Evelina Augustinsson
Städ, sanering, flyttjänster och magasinering				Ej startad	Evelina Augustinsson
Bemanningsjänster SKK, Fysio och arbetsterapeuter	HSL	feb-25	nov-25	Ej startad	Evelina Augustinsson
Handledningsjänster	IFO	aug-24	maj-25	Ej startad	Jimmy Langguth
Profilmaterial	Kommunikation	mar-23	mar-24	Annonserad	Jimmy Langguth
Konsultmäklare	HR	sep-24	jan-25	Ej startad	Jimmy Langguth
Arbetskläder och skor	Kommunövergripande	okt-23	maj-24	Förstudie	Jimmy Langguth

Upphandling	Verksamhet	Planerad start upphandling	Beräknad Annonsering	Status	Upphandlare
Digital utbildning		aug-24		Ej startad	Jimmy Langguth
Konferensanläggningar	Kommun-övergripande	aug-24	jan-25	Ej startad	Jimmy Langguth
Konsulttjänster Interimschefer	Kommun-övergripande	dec-24		Ej startad	Jimmy Langguth
Kreditbevakningstjänster	Inköspenheten	nov-24	apr-25	Ej startad	Jimmy Langguth
Snittblommor,krukväxter	Kommun-övergripande	dec-24		Ej startad	Jimmy Langguth
Banktjänster 2018 Betalningstjänster inkl. infrastruktur	Kommunövergripande	okt-25		Ej startad	Jimmy Langguth
Banktjänster kortinlösen och betalterminaler	Kommun-övergripande	okt-25		Ej startad	Jimmy Langguth
Försäkringförmedlare	Kommunövergripande	dec-24	mar-25	Ej startad	Jimmy Langguth
Arbetspsykologiska tester	Kommun-övergripande			Ej startad	Jimmy Langguth
Rekrytering	Kommunövergripande	jan-25		Ej startad	Jimmy Langguth
Tryckeritjänster	Kommunövergripande	aug-24	nov-24	Ej startad	Jimmy Langguth
Finansiell rådgivning för kommunkoncernen	Kansli	aug-24	nov-24	Ej startad	Jimmy Langguth
NKI-konsult Marks kommun	Kommun-övergripande	mar-25	sep-25	Ej startad	Jimmy Langguth
Transportbil till Rörnätsenheten	Gata/park	nov-24	maj-25	Ej startad	Jonas Magnusson
Glasmästeriarbeten	Lokalförsörjning	dec-23	sep-24	Upphandlings-dokument	Jonas Magnusson

Upphandling	Verksamhet	Planerad start upphandling	Beräknad Annonsering	Status	Upphandlare
Lastbilstjänster 20/2	Gata/park	feb-24	okt-24	Förstudie	Jonas Magnusson
Fordonsfinansiering 20/28	Ekonomiservice	apr-24	jun-24	Upphandlingsdokument	Jonas Magnusson
Däck och däcktjänster 20/46	Gata/park	mar-24	okt-24	Ej startad	Jonas Magnusson
Fordonsreservdelar	Gata/park	feb-24	dec-24	Förstudie	Jonas Magnusson
Städutrustning inkl service	Kost och städ	mar-24	nov-24	Förstudie	Jonas Magnusson
Maskinuthyrning (Löpande hyra av liftar)	Gata/park	okt-24	jan-25	Ej startad	Jonas Magnusson
Reservkraftverk	VA	sep-24	nov-24	Ej startad	Jonas Magnusson
Skafferiavtal	Kommunövergripande	okt-24	mar-25	Ej startad	Jonas Magnusson
Anläggningslastbil till Rörsnätsheten	Gata/park	nov-24	mar-25	Ej startad	Jonas Magnusson
Tung lastbil, kranbil till Gata/park	Gata/park	feb-25	sep-25	Ej startad	Jonas Magnusson
Skogsskötsel - 19/16	Gata/park	nov-24	mar-25	Ej startad	Jonas Magnusson
Bryggerivaror	Kost och städ	nov-24	mar-25	Ej startad	Jonas Magnusson
Insamling förpackningar + returpapper från flerfamiljshus samt ÅVS i kommunen	Avfall	apr-24		Ej startad	Jonas Magnusson
Myndighetsbestämda besiktningar(hissar)	Lokalförsörjning	okt-24	jan-25	Ej startad	Jonas Magnusson

Upphandling	Verksamhet	Planerad start upphandling	Beräknad Annonsering	Status	Upphandlare
Labbutrustning och material till NO och Teknik	BUF	apr-24	sep-24	Förstudie	Tony Dang
Konstprojektledare					Tony Dang
Återtag av IT-utrustning	IT-/Digitaliserings-enheten	feb-24	aug-24	Förstudie	Vanja Karlsson
E-arkiv i Sjuhärad	Kommun-övergripande	aug-23	aug-24	Upphandlings-dokument	Vanja Karlsson
Tjänste-ID , inloggningstjänst	Kommungemensamt			Ej aktiv	Vanja Karlsson
Rubusta möten och meddelanden	Kommun-övergripande			Ej aktiv	Vanja Karlsson
A/V-produkter och tjänster	Kommungemensamt	okt-23	aug-24	Förstudie	Vanja Karlsson
Datacenter	IT-/Digitaliserings-enheten	mar-24	feb-25	Förstudie	Vanja Karlsson
Skrivare	IT-/Digitaliserings-enheten	jan-24	jan-25	Förstudie	Vanja Karlsson
Projektverktyg	TSF	sep-24	nov-24	Förstudie	Vanja Karlsson

